

## RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

### POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Asunción, 17 de abril de 2026.-

**VISTO:** El Memorándum MNP/CG N° 09/2026, a través del cual la Coordinación General de la institución solicita la aprobación por Resolución del POA Año 2026; Y,

**CONSIDERANDO:** Que, el artículo 2° de la Ley N° 4.288/11 “DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES”, establece: “El Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en adelante ‘El Mecanismo Nacional’, es un ente autárquico con personería jurídica de derecho público, ...el Mecanismo Nacional será dirigido por la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; denominado en adelante “La Comisión Nacional”. La Comisión Nacional ejercerá la representación del Mecanismo Nacional, conforme a esta Ley y al reglamento que la Comisión dicte para tal efecto”,

Que, por Resolución MNP/CNPCT N° 188 del 29 de diciembre de 2023 se aprueba el PEI 2024/2028 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura,

Que, el POA año 2026 tuvo un proceso de co-construcción con todo el plantel del MNP donde cada responsable de área de la ejecución de los Objetivos Estratégicos del PEI y vinculada a los diferentes procesos del mismo, han contribuido con la elaboración de sus indicadores, metas, acciones estratégicas y resultados esperados para este año 2026. Esta actividad se encuentra vinculada al PEI: PROCESOS DE GESTION - OE 10: Mejorar el Sistema de Control Interno (COMPONENTE B CONTROL DE LA PLANIFICACION NRM 2015) y OE 11 Implementar el sistema de planificación y gestión estratégica, operativa,

Que, forma parte integrante del presente POA Año 2026 el cronograma anual de visitas de monitoreo que incorpora las cuatro (4) etapas del monitoreo, con la metodología de los plazos de visitas por mes: Trabajo de Gabinete: 1° y 4° Semana. Trabajo de Campo: 2° y 3° Semana,

Que, por medio de este instrumento de gestión se permiten definir rutas de acción para la consecución de objetivos a corto y mediano plazo con el fin de desarrollar actividades concebidas entre el equipo técnico misional, la administración financiera y la Comisión Nacional,

Que, en sesión ordinaria de fecha 16 de abril de 2026 (Acta N° 06/26) de la Comisión Nacional del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Inhumanos o Degradante se aprobó el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2026,


Que, conforme a la Ley N° 4.288/11, que en su Artículo 10, dispone: “...La Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades: a) Dictar Resoluciones necesarias para la organización de las dependencias estables o temporales que se requieran para el cumplimiento de sus funciones”,

**POR TANTO;** en ejercicio de sus facultades legales y administrativas;

#### EL PRESIDENTE DE TURNO DE LA COMISION NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA (CNPCT)

#### RESUELVE:

**ARTICULO 1°: APROBAR** el Plan Operativo Anual (POA) Año 2026 del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, cuyo contenido se detalla en el Anexo 1 que se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución.



## RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

### POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

**ARTICULO 2°: APROBAR** el Cronograma Anual de Visitas de Monitoreo y Seguimiento de abril a noviembre de 2026 (Anexo 2) que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO 3°: DISPONER** su implementación por parte del equipo técnico de la institución y por la Comisión Nacional.

**ARTICULO 4°: ENCOMENDAR** a la Coordinación General el seguimiento de las actividades del Plan Operativo Anual con una frecuencia trimestral, a fin de verificar el cumplimiento con las metas propuestas por la institución.

**ARTICULO 5°: ESTABLECER** el mecanismo de seguimiento a la planificación estratégica de la siguiente manera:

- Presentación del informe semestral en julio; y,
- Presentación del informe de cumplimiento en diciembre.

**ARTICULO 5°: COMUNIQUESE** a quienes corresponda y cumplido archivar.



  
**Oscar Ayala Amarilla**  
Presidente de Turno – CNPCT



RESOLUCIÓN CNPCT N° 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

ANEXO I – PLAN OPERATIVO ANUAL MNP 2026

OE1 Contribuir en la reducción de los riesgos de tortura y otros malos tratos						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Programa de desarrollo de índices de medición de riesgo de tortura y otros malos tratos						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Guías de procedimientos y sistematización de datos de estadísticas sociales por ámbito, aprobadas y oficializadas por acto administrativo.	Aprobación de la Guía de procedimientos sistematización de datos de estadísticas sociales de cada ámbito (Se aprobó el calendario de anuario no así la guía).	1. Revisión de la Guía 2. Propuesta de Documento 3. Aprobación del Documento	1 Primer Semestre 2 y 3 Segundo Semestre	Comité de Investigación Prof. Inv. CN	Guía revisada Guía presentada Guía Aprobada por acto administrativo	C/U 33% (cumplidas las tres tareas sería el 100%)



*[Handwritten signature]*




RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE1 Fortalecer el Sistema de Monitoreo y Seguimiento - Vinculado a los OE 2, OE5, OE16 y OE21

INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan anual de Monitoreo, Seguimiento y Control con metas anuales acordadas con el MEF con mediciones semestrales

RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Instituciones de encierro bajo estándares de supervisión y control técnico mediante la ejecución de visitas de monitoreo programadas (55 Instituciones Monitoreadas)	Elaborar y coordinar la implementación del Cronograma Anual de Monitoreo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*) Reunión de trabajo con cada Comisionado/a Nacional</li> <li>*) Reunión de trabajo general con la Comisión Nacional para elaboración colaborativa del Cronograma</li> <li>*) Sistematizar en planilla Excel el Cronograma               <ul style="list-style-type: none"> <li>*) Gestionar la aprobación y difusión</li> <li>*) Gestionar, operativizar y supervisar la implementación de las 4 Etapas del Sistema de monitoreo</li> </ul> </li> </ul>	Elaboración del Cronograma: abril, 2026 Implementación del Cronograma: abril a octubre	DM	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primer Semestre 20 Informes entregados de Visitas a Instituciones de Encierro.</li> <li>2. Segundo Semestre 35 Informes entregados de Visitas a Instituciones de Encierro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primer Semestre 20 informes corresponde al 50% del 50% del EO2</li> <li>2. Segundo Semestre 20 informes corresponde al 50% del 50% del EO2</li> </ul>
Documentación de respuestas a las recomendaciones del MNP en instituciones de encierro sistematizadas y reportadas.	Implementar el procedimiento técnico estandarizado de supervisión del cumplimiento efectivo de recomendaciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definición de Planes por Ámbito o Institución</li> <li>Gestión de Informes y Comunicación Técnica</li> <li>Implementación de un flujo de diálogo constructivo que incluye el envío de la Ficha de Plan de Seguimiento a las autoridades.</li> <li>Sistematización en la Matriz de Recomendaciones.</li> <li>Mantenimiento actualizado de la base de datos institucional en Excel. (Mapa de Instituciones y contacto de referentes institucionales)</li> <li>Diseñar un plan piloto de criterios de evaluación de cumplimiento de recomendaciones, para su posterior difusión.</li> <li>Organización documental obligatoria</li> </ul>	1. Primer Semestre 2. Segundo Semestre	DM, Dpto. de Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primer Semestre:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Reporte de Respuestas a Recomendaciones documentadas</li> <li>- Borrador de planes de seguimiento por ámbitos</li> </ul> </li> <li>2. Segundo Semestre               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 Reporte de Respuestas a Recomendaciones documentadas.</li> <li>- Planes de seguimiento por ámbito aprobados</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primer Semestre 6 Respuestas a Recomendaciones documentadas corresponde al 50% del 50% del EO2</li> <li>2. Segundo Semestre 10 10 Respuestas a Recomendaciones documentadas al 50% del 50% del EO2</li> </ul>



*[Handwritten signature]*


RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE3 Incidir en la sensibilización y capacitación

INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan Anual de Sensibilización y Capacitación

RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Servidores públicos y profesionales cuentan con capacidades técnicas especializadas para la identificación y prevención de la tortura en ámbitos de encierro	Coordinación e Implementación del Diplomado en Formación para la prevención de la tortura en conjunto con la UNI - COHORTE II	1. Coordinar con los docentes el Plan de Clases y la Metodología 2. Ejecutar el Plan de Clases	1 Primer semestre 2 Segundo Semestre	DEPC CN	1. Programa y Plan de Clases aprobado 2. Certificados entregados	1.50% del 25% del OE 3 2.50% del 25% del OE 3
Servidores públicos y profesionales cuentan con capacidades técnicas especializadas para la identificación y prevención de la tortura en ámbitos de encierro	Coordinación e Implementación del Diplomado en Formación para la prevención de la tortura en conjunto con la FACSO - COHORTE I	1. Coordinar con los docentes el Plan de Clases y la Metodología 2. Ejecutar el Plan de Clases	1 y 2 Segundo Semestre	DEPC CN	1. Programa y Plan de Clases aprobado 2. Certificados entregados	1.50% del 25% del OE 3 2.50% del 25% del OE 3
Ciudadanía y actores clave de Capital y otras localidades cuentan con mayor conciencia y conocimiento sobre la problemática de las mujeres vinculadas al sistema penitenciario	Conversatorio de discusión de la película " la mujer en la Fila" en Capital y otras localidades Diseño y Ejecución de espacio de Sensibilización en el ámbito de mujeres PPL	1. Planificación de la actividad de sensibilización. 2. Realización del Conversatorio 3. Replicación de la actividad	1 Primer semestre 2 y 3 Segundo Semestre	DEPC CN	Planilla de Asistencia Firmada, registro fotográfico de cada localidad	1.33% del 25% del OE 3 2.33% del 25% del OE 3 3.33% del 25% del OE 3
Servidores públicos y profesionales cuentan con capacidades en justicia restaurativa.	Coordinación e Implementación del Diplomado en Formación en justicia restaurativa en conjunto con la CSJ - CEJ	1. Coordinar con los docentes el Plan de Clases y la Metodología 2. Ejecutar el Plan de Clases	1 y 2 Segundo Semestre	DEPC CN	1. Programa y Plan de Clases aprobado 2. Certificados entregados	1.50% del 25% del OE 3 2.50% del 25% del OE 3



*[Handwritten signature in blue ink]*




RESOLUCIÓN CNPCT N° 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE4 Potenciar la incidencia en las políticas públicas para prevenir la tortura y los malos tratos

INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan Anual de Incidencia en políticas públicas para prevenir tortura y los malos tratos

RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Mejora del cumplimiento de los estándares de derechos humanos en las penitenciarías de Cordillera y Caaguazú mediante la incidencia coordinada con el Centro de Estudios Judiciales	Articulación con Proyecto CEJ en el marco del Convenio para acciones de Incidencia en cuanto al cumplimiento de recomendaciones en Penitenciarías de Cordillera y Caaguazú Reuniones con CEJ, MJ y Escabinos en el marco de las Visitas de Monitoreo e Incidencia	Diseño de Monitoreos y actividades de incidencia	1 Primer semestre (planificación) 2 Segundo Semestre (Ejecución)	MEV -DEPC	1. Planificación de actividades 2. Informe de actividades	1.50% del 50% del OE 4 2.50% del 50% del OE 4
Fortalecimiento de la protección de derechos de NNA en las localidades intervenidas mediante la adopción de estándares técnicos de conformidad al Informe Especial de NNA del MNP	Acciones de incidencia en referencia al Informe Especial de NNA en localidades de Asunción, Itapúa, Alto Paraná, Paraguari, Cordillera. Guairá, Central. Reuniones locales con Directores/as de Hogares de NNA. Reuniones locales con Jueces de NNA. Reunión Virtual con Actores involucrados (Directores y Jueces)	Diseño y Ejecución de las reuniones.	Primer semestre (2Reuniones locales) Segundo Semestre (4 Reuniones)	MEV -DEPC	Archivo documental fotográfico de reuniones mantenidas	1.40% del 50% del OE 4 2.60% del 50% del OE 4




*[Handwritten signature]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE5 Desarrollar acciones concretas para mejorar la situación de las PPL, en diversos ámbitos - Vinculado al OE2						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Desarrollar acciones concretas para mejorar la situación de las PPL, en diversos ámbitos						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Vinculado al OE2						



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE6 Promover la Participación Ciudadana- Vinculado al OE15						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan Anual de Incidencia en políticas públicas para prevenir tortura y los malos tratos						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Escabinos y escabinas cuentan con información actualizada y canales de comunicación establecidos con la Sociedad Civil	Diseño y realización de reunión con la Sociedad Civil: Reunión anual de escabinos/as en Central	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseño del programa de Reunión Anual</li> <li>2. Aprobación de la CN</li> <li>3. Invitación a Escabinos/as</li> <li>4. Realización de la reunión</li> </ol>	1 y 2 Primer Semestre 3 y 4 Segundo Semestre	DEPC CN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programa de Reunión presentado a la CN</li> <li>2. Aprobación de la CN (Acta)</li> <li>3. Registro de Invitaciones realizadas</li> <li>4. Realización de la Reunión Anual de Escabinos/as</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.25% del 50% del OE 6</li> <li>2.25% del 50% del OE 8</li> <li>3.25% del 50% del OE 6</li> <li>4.25% del 50% del OE 6</li> </ol>
Escabinos y escabinas de la Sociedad Civil participan en la elaboración del POA 2027/Anteproyecto 2027.	Diseño y realización de reunión con la Sociedad Civi: Reunión anual de escabinos/as en localidad a definir, referente a POA 2027	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseño del programa de Reunión referente a POA 2027</li> <li>2. Aprobación de la CN</li> <li>3. Invitación a Escabinos/as</li> <li>4. Realización de la reunión</li> </ol>	Primer Semestre	DEPC CN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programa de Reunión presentado a la CN</li> <li>2. Aprobación de la CN (Acta)</li> <li>3. Registro de Invitaciones realizadas</li> <li>4. Realización de la Reunión Anual de Escabinos/as POA 2027</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.25% del 25% del OE 6</li> <li>2.25% del 25% del OE 6</li> <li>3.25% del 25% del OE 6</li> <li>4.25% del 25% del OE 6</li> </ol>





RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE7 Contar con infraestructura y logística adecuada						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de Infraestructura						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Infraestructura institucional mantenida en condiciones adecuadas conforme al plan anual de mantenimiento.	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevamiento de necesidades de mantenimiento.</li> <li>2. Identificación y priorización de intervenciones.</li> <li>3. Elaboración del Plan Anual de Infraestructura y Mantenimiento.</li> <li>4. Gestión administrativa para la ejecución de los mantenimientos.</li> <li>5. Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos.</li> <li>6. Seguimiento y control de los trabajos realizados.</li> </ol>	1,2,3,4 Primer semestre 5, y 6Segundo semestre	DGAF / Dpto. de Servicios Generales	Contratos firmados; Notas de remisión	1. 1,2,3 y 4 50% del OE 7 5 y 6 50% del OE7



*[Handwritten signature in blue ink]*

RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE8 Obtener recursos de diversas fuentes - Vinculado al OE12						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de Infraestructura						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE9 Aumento en el presupuesto FF10						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Programación Presupuestaria						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Recursos complementarios gestionados y obtenidos de fuentes externas, conforme al plan de movilización de recursos	Programación y gestión presupuestaria para incremento de la Fuente 10	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Análisis del presupuesto institucional vigente y del ejercicio anterior.</li> <li>2. Identificación de necesidades institucionales a ser financiadas con Fuente 10.</li> <li>3. Elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional.</li> <li>4. Carga y consolidación del anteproyecto en SIAF/SPR.</li> <li>5. Remisión del anteproyecto y notas institucionales al MEF.</li> <li>6. Elaboración y presentación de solicitud fundamentada de ampliación o incremento presupuestario, si corresponde.</li> <li>7. Seguimiento técnico y administrativo al proceso de estudio del anteproyecto.</li> <li>8. Consolidación y reporte del resultado presupuestario obtenido.</li> </ol>	1,2,3,4,5 Primer semestre 6,7 y 8 Segundo Semestre	Coordinación General / DGAF	Programación Presupuestaria	Aumento, verificable una vez se apruebe (LEY) ejercicio fiscal 2027 Anteproyecto 2027 presentado 50%



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT N° 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE10 Mejorar el sistema de control interno						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Programa de implementación del Método Estándar de Control Interno						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Personal del MNP capacitado en la aplicación de las Normas de Control Interno (MECIP 2015).	Ejecución del Programa de Capacitación en Ética y Control Interno	1. Taller de inducción sobre el Código de Ética y Buen Gobierno. 2. Evaluación de conocimientos post-capacitación.	Primer Semestre	CG/Comité de Control Interno/CN	Planillas de asistencia y Certificados de participación.	25% del OE10
Evaluación del desempeño institucional optimizada para el cumplimiento de objetivos estratégicos.	Implementación de Auditorías Internas de cumplimiento y gestión.	1.Elaboración del cronograma de auditoría anual. 2. Verificación de evidencias de cumplimiento de metas.	Primer y Segundo Semestre	All	Informe de Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento Institucional.	25% del OE10 (verificación de metas en cada semestre
Sistema de Control Interno fortalecido para asegurar la transparencia en las visitas de monitoreo y prevención.	Actualización del Plan de Gestión de Riesgos Institucionales.	1.Identificar riesgos en procesos misionales (visitas de inspección). 2. Definir medidas de mitigación y controles preventivos.	Segundo semestre	CG/Comité de Control Interno/CN	Documentación de referencia subida al portal de la CGR	50% del OE10



*[Handwritten signature]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE11 Implementar el sistema de planificación y gestión estratégica, operativa.						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de Implementación del PEI, POA, sistema de monitoreo y evaluación						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Sistema de gestión institucional fortalecido mediante la alineación efectiva de los planes estratégicos (PEI) y operativos (POA).	Implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño institucional	1. Elaboración del cronograma anual de monitoreo del POA. 2. Definición de indicadores de impacto para los objetivos del PEI.	Semestral/Anual	Todo el MNP	POA evaluado semestralmente PEI evaluado anualmente	POA, 25% del 50% (Cada Semestre)OE 11 PEI evaluado 50% del 50% OE11



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE12 Desarrollar la capacidad de formulación y gestión de proyectos - Vinculado al OE 8						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de capacitación de desarrollo de capacidades y en formulación y gestión de proyectos.						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS DESARROLLADAS	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE



*[Handwritten signature]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE13 Mejorar la comunicación interna y externa						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Actualización del plan de comunicación (Revisar, observar si incluye modificación de imagen institucional) Implementación del Manual de Comunicación						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS DESARROLLADAS	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Plan de Mejora de la Comunicación interna ejecutado y actualizado	Relevamiento de situación interna conforme herramientas establecidas en el Manual de Comunicación	Un taller de relevamiento de situación con el equipo del MNP	Primer Semestre	DIRCOM	Sistematización del taller	6%
Plan de Mejora de la Comunicación interna ejecutado y actualizado	Documento de propuestas de actualización aprobado	Sistematización y presentación del documento propuesta.	Segundo Semestre	DIRCOM	Documento aprobado	5%
Plan de Mejora de la Comunicación interna ejecutado y actualizado	Inducción a nuevos integrantes sobre herramientas de comunicación interna	Reuniones comunicación al momento de la incorporación	2026	DIRCOM	Documento aprobado	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Gestión de plataformas institucionales	1. Elaboración de contenidos para redes sociales y sitio web 2. Actualización de contenidos en plataformas	2026	DIRCOM	Publicación en perfiles institucionales y sitio web	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Posicionamiento público a través de comunicados/Agenda institucional	1. Propuestas y/o elaboración 2. Seguimiento 3. Difusión	2026	CN DIRCOM	Publicación de comunicados en plataformas institucionales y medios de comunicación	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Visibilidad de desarrollo de Plan de Monitoreo y seguimiento	1. Recepción de información 2. Elaboración de contenido 3. Difusión	2026	DIRCOM DM	Publicación en perfiles institucionales	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Fortalecimiento de capacidades institucionales	1. Un taller sobre registro de imágenes y archivo	Primer Semestre	DIRCOM	Registro de participación fotográfica y documental (planillas y fotos)	5%



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Plan de Comunicación externa ejecutado	Fortalecimiento de capacidades institucionales	2. Un taller sobre exposición pública	Segundo Semestre	DIRCOM	Registro de participación fotográfica y documental (planillas y fotos)	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Administración de Contratos / Integrante del Comité de Suministros	1. Ejecución de contratos vigentes 2. Seguimiento y actualización Portal DNCP 3.Participación en reuniones del Comité	2026	DIRCOM UOC	1. Publicación en portal de la DNCP 2. Firma de actas y registros de reunión del Comité	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Cuidado de identidad gráfica/visual	1.Provisión de logo a entidades contrapartes 2.Control de uso correcto de imagen institucional al interior y fuera de la institución	2026	DIRCOM	Registro documental de acciones realizadas vía herramientas tecnológicas /Recomendaciones, sugerencial	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Archivo fotográfico y audiovisual	1. Registro, organización, selección y adecuación de insumos gráficos para respaldo de difusión	2026	DIRCOM	Archivos de la P. Pública	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Vocería y exposición pública	1. Orientación permanente en la definición de contenido y la calidad de la comunicación	2026	DIRCOM EQUIPO TECNICO MNO	Registro documental de acciones realizadas vía herramientas tecnológicas /Recomendaciones, sugerencial	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Acciones puntuales temáticas por ámbitos	1.Presentación de propuesta, definición y realización de actividades en fechas relevantes del calendario vinculados al MNP	2026	DIRCOM EQUIPO TECNICO MNO	Registro documental y fotográfico de acciones	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Presentación del Informe Anual de Gestión	1. Edición general 2. Coordinación general del acto central 3. Organización de las presentaciones regionales	Primer Semestre	DIRCOM CN EQUIPO TECNICO MNP	Registro documental y fotográfico de acciones	7%



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT N° 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Plan de Comunicación externa ejecutado	Conmemoración Apoyo a las víctimas de Tortura	1.Coordinación general de la organización del evento	Primer Semestre	DIRCOM CN EQUIPO TECNICO MNP	Registro documental y fotográfico de acciones	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Plan de Pasantía de estudiantes en la DirCom	1.Reuniones con entidades educativas 2. Ejecución y evaluación del Plan	2026	DIRCOM DEPC	Registro de asistencia de estudiantes y evaluación de la entidad	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Campaña de Derechos Humanos en redes sociales	1. Elaboración de Propuesta 2. Aprobación de la propuesta 3.Desarrollo de acciones	Segundo Semestre	DIRCOM	Contenido de la campaña difundido en plataformas	5%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Anuario Estadístico	1. Cronograma de edición final 2. Diseño e impresión 3.Presentación	Segundo Semestre	DIRCOM DI	Contenido de la campaña difundido en plataformas	6%
Plan de Comunicación externa ejecutado	Reconocimiento de Buenas Prácticas	1. Coordinación del proceso de selección 2. Organización de evento de entrega	Segundo Semestre	DIRCOM CN EQUIPO TECNICO MNP	Contenido de la campaña difundido en plataformas	6%



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT N° 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE14 Fortalecer la figura del Escabinado						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Programa de fortalecimiento de la figura del Escabinado						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS DESARROLLADAS	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Escabinos y escabinas cuentan con un marco normativo actualizado que regula sus funciones y procedimientos institucionales	Actualizar el reglamento de Escabinos/as	1. Revisión del reglamento de Escabinos/as 2. Ajustes al reglamento 3. Presentación a la CN del Documento para su consideración. 4. Reglamento actualizado	Segundo Semestre	DEPC CN	1. Documento presentado 2. Documento aprobado por acto administrativo.	1.50% del 25% del OE 6 2.50% del 25% del OE 6



*[Handwritten signature]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE15 Promover la articulación con otras orgaqnizaciones						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de articulación con otras organizaciones						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS DESARROLLADAS	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Estudiantes y voluntarios de la Academia integrados a las tareas del MNP, contribuyendo con apoyo técnico y operativo mediante convenios de cooperación activos.	Implementación de pasantías, trabajos de campo con la Academia, voluntariado Recepción de solicitudes de la Academia Implementación de Pasantías Implementación de trabajos de campo (proyectos) Evaluación de las Pasantías Evaluación de trabajos de campo	Firma de Convenio Seguimiento a los Convenios Firmados Implementación de los Convenios	Primer y segundo Semestre	MEV-DEPC	Copias de Convenios suscritos y vigentes. Registro de pasantes y voluntarios. Informes finales de evaluación de pasantías y trabajos de campo	100% de ejecución del Plan de Articulación anual.



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE16 Revisión y Actualización de las políticas de intervención para los diversos ámbitos - Vinculado al OE2 y OE 5						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Programa de revisión y actualización de las políticas de intervención en cada ámbito						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS DESARROLLADAS	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Guía de Monitoreo Actualizada	3) Actualizar la Guía de procedimiento operativos y administrativo del Sistema de Monitoreo considerando las 4 Etapas	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ) Sistematización de experiencias y criterios de procedimientos por cada 1 de las Etapas con el Equipo Técnico DM (ETM(</li> <li>* ) Compilación y actualización de procedimientos por cada Etapa</li> <li>* ) Validación de la Guía por ETM</li> <li>* ) Presentación y gestión de aprobación ante la Comisión Nacional</li> <li>* ) Reunión de trabajo con la DIRCOM para prever impresión y difusión de materiales</li> </ul>	Abril a junio-2026		Reportes técnicos de reuniones, borrador de documento de propuesta, resolución de aprobación	90%



*[Handwritten signature]*



RESOLUCIÓN CNPCT N° 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE17 Potenciar la investigación						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Programa de investigación						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS DESARROLLADAS	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Investigadores y técnicos institucionales cuentan con una planificación estructurada y aprobada para el desarrollo de estudios científicos de impacto institucional	Programa de Investigación Aprobación del programa de investigación	1. Presentar el borrador del programa de investigación a la CN 2. Presentar borrador del protocolo de investigación.	2026	Camilo Filártiga D. de Investigación	Programa aprobado por resolución Protocolo aprobado por resolución	20% del OE17
Actores de derechos humanos asistidos con publicaciones de investigación, aplican evidencia científica en sus procesos de monitoreo y prevención de la tortura.	Implementar del programa de investigación para la publicación de al menos 2 investigaciones	1. Elaboración de protocolos de investigación 2. Elevar los protocolos de investigación a la CN	2026	Camilo Filártiga D. de Investigación	Protocolos aprobados por la CN de ≥ investigaciones	60% de OE17
MNP genera y aporta conocimiento sobre la situación de vida de NNA y adultos que han pasado por el sistema de protección y el sistema penal en Paraguay.	Iniciar la implementación de la investigación "Del sistema de protección al sistema penal: Estimación nacional y análisis de trayectorias de niños, niñas y adolescentes que pasaron por cuidado alternativo y luego ingresaron al sistema penal"	1. Articulación para lograr el apoyo del MJ para esta investigación, así como también el MINNA, de considerarse necesario. 2. Realizar actividades de recopilación de datos con el MJ. 3. Iniciar proceso de depuración y unificación de información. 4. Iniciar proceso de análisis.	2026 -2027	Camilo Filártiga, Fabio Franco, Magdalena Palau y D Investigación.	Diciembre 2026, reporte de estado de situación de la investigación. Diciembre 2027, documento sw investigación finalizado.	10% de OE17
Investigación sobre condiciones de vida de personas con discapacidad realizada.	Implementar la investigación sobre condiciones de vida de personas con discapacidad	1. Diseño y validación de instrumentos para entrevista 2. Realización de Entrevistas. 4. Difusión y socialización de resultados Publicación de informes y realización de foros para que los datos lleguen a los decisores de política pública	2026	Fabio Franco, D de Investigación	1. Documento administrativo de aprobación 2. Instrumento aprobado 3. Recolección de Datos 4. Sistematización de datos 5. Documento de Inv Terminado.	10% de OE17



*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT N° 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE18 Reglamentar el marco legal						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan de Reglamentación del marco legal						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS DESARROLLADAS	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
REGLAMENTO DE LA LEY 4288/11 DE FUNCIONAMIENTO DEL MNP	En el marco de análisis de la Ley 4288/11 de creación del MNP Análisis de normativas de funcionamiento de MNP's a nivel regional e internacional Reuniones de trabajo Reglamentar horarios de salidas y llegadas de los monitoreos, viajes, distancia, etc	Recopilación de normativas regionales e internacionales referente al tema Elaboración de un borrador de reglamentación de la Ley 4288/11	Segundo Semestre	CN/CG	Borrador de Reglamento	100%




*[Handwritten signature in blue ink]*



RESOLUCIÓN CNPCT N° 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE 20 - Contar con un buen clima Organizacional						
IE: Plan de Mejora en el clima organizacional						
RESULTADOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Funcionarios de la institución cuentan con lineamientos de talento humano vigentes, asegurando la alineación de sus competencias con los objetivos del Plan Estratégico Institucional	Política de Talento Humano actualizada (NRM MECIP) Actualización de la política de TTHH	Revisión de la política vigente Incorporación de enfoque de ética, integridad y bienestar)	Mayo - Junio 2026	DGP + Comité de Ética	Política actualizada y socializada	Documento aprobado(30%del OE20)
Funcionarios del MNP cuentan con un plan de mejora del clima organizacional ejecutado, promoviendo un ambiente laboral favorable para el cumplimiento de sus funciones	Diagnóstico y mejora del clima organizacional Medición del clima organizacional	Diseño de encuesta Apliación de encuesta a todo el plantel Análisis de resultados Socialización e implementación inicial	Junio - Julio 2026	DGP	Informe de clima elaborado	% de participación (25% de OE20)
Funcionarios del MNP desempeñan sus labores en un ambiente organizacional optimizado, favoreciendo la eficiencia y el bienestar institucional.	Diagnóstico y mejora del clima organizacional Elaboración e implementación del Plan de Mejora del Clima Elaborar protocolo de seguridad para todo el plantel	Identificación de factores de riesgo Diseño de acciones (comunicación, bienestar) Ejecución de acciones prioritarias	Agosto - Noviembre 2026	DGP / DIRCOM / CG	Acciones implementadas	% de participación (25% de OE21)
Servidores/as públicos que prestan servicio en el MNP cuentan con un Plan de Bienestar que incluye políticas de cuidado y autocuidado	*Actualizar Plan de Bienestar que debe incluir espacios de cuidado de equipos e interequipos. Aprobar por acto administrativo * Socializar documentación correspondiente al Plan de Bienestar. * Implementar el Plan de Bienestar.	* Elaborar y presentar borrador de Plan de Bienestar. * Instalar mesas de trabajo *Presentar el borrador a la CN	Agosto - Noviembre 2026	CN/DGP/CG	Documento presentado Acta, Resoluciones, Memo, Registro de asistencia y registro fotográfico	Documento aprobado(20%del OE20)





RESOLUCIÓN CNPCT N° 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

OE 22 Contar con Tecnología adecuada y actualizada (en los distintos estamentos)						
INICIATIVA ESTRATEGICA: Plan Tecnológico Institucional						
RESULTADOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	TAREAS A DESARROLLAR	PLAZO	RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PORCENTAJE
Área de TIC reorganizada estructuralmente, permitiendo una gestión más eficiente de los servicios tecnológicos institucionales	Fortalecimiento del área TIC: Reorganización de la estructura organizacional del área TIC	1. Estructura organizacional de acuerdo a las reglamentaciones MITIC. 2. Incorporación de al menos 1 funcionario técnico	1. y 2. Segundo Semestre	TIC - DGP	1. Organigrama aprobado con las incorporaciones de conformidad a las normativas de TICs vigentes. 2. Incorporación un funcionario.	1.50% de un total de 30% 2.50% de un total de 30%
Estamentos institucionales fortalecidos tecnológicamente, aplican sistemas y herramientas actualizadas en sus labores diarias	Actualización de TIC en los distintos estamentos Actualización de equipos y software	1. Adquisición de notebooks para la CN. 2. Compra de software actualizado de ofimática .	1. Primer Semestre 2. Segundo semestre	TIC - UOC	1. Compra de notebooks para la CN 2. Compra de Software	60 de 1 y 40 del 2 de un total de 30
Funcionarios del MNP cuentan con herramientas digitales para la gestión de documentos, permitiendo la transición efectiva hacia el programa "Cero Papel"	Acciones dentro del Programa de digitalización - "Cero Papel". Adquisición y puesta en funcionamiento de software de Gestión Documental	1. Confección de Especificaciones Técnicas. 2. Gestion de autorizaciones MITIC 3. Acompañamiento del proceso de adquisición. 4. Puesta en funcionamiento.	1. y 2. Primer semestre 3. y 4. Segundo semestre	TIC - UOC	1. Especificaciones técnicas aprobadas 2. Aprobación de MITIC 3. Adquisición 4. Software funcionando	25 de cada uno de un total 40




*[Handwritten signature in blue ink]*

RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

ANEXO II

CRONOGRAMA ANUAL DE MONITOREO - MNP - 2026													
VISITAS DE INSPECCIÓN POR AMBITO E INSTITUCIONES					COMISIONADOS		CALENDARIO de VISITAS			PROYECCIÓN ADMINISTRATIVA EQUIPO+LOGISTICA+DIAS+DISTANCIA			
DEPARTAMENTOS	CIUDAD	ÁMBITOS	LUGARES A INSPECCIONAR, ACCIONES DE MONITOREO	TIPO DE ACTIVIDAD	Coord	COOP	MESES	SEMANAS	FECHAS	TOTAL EQUIPO	Cant. DÍAS	DISTRANCIA AGRUPADA	SEMESTRE
Central	Mariano Roque Alonso	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	SOZO 1	Intervención	CS	OA/FF	Enero	S1	9/1/2026	6	2	HASTA 50 KM	Primer
Central	Mariano Roque Alonso	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	SOZO 2 y 3	Intervención	CS	OA/FF	Enero	S2	14/1/2026	6	2	HASTA 50 KM	Primer
Central	Limpio	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	Vidas con propósitos	Intervención	CS	CS	Enero	S3	20/1/2026	4	1	HASTA 50 KM	Primer
Canindeyu	Ypehu	Comunidades en confinamiento Territorial	Comunidad Indígena Tekoha Karapa	Intervención	OA	CF	Enero	S3	19, 20 y 21 enero	6	3	MÁS DE 50KM	Primer
Cordillera	Emboscada	Penitenciaría MUJERES	Centro penitenciario para MUJERES-COMPLE	Intervención	EN	FF	Marzo	S3	20 de marzo	5	1	HASTA 50 KM	Primer
Capital	Asunción	Penitenciaría VARONES	Penitenciaría nacional Tacumbu	Intervención	EN	EN	Marzo	S4	27 de marzo	4	1	HASTA 50 KM	Primer
Central	Itaugua	Centro Educativo	Centro Educativo Itaugua - CEI-UTRA	Seguimiento	CS	FF	Abril	S5	28/4/2026	7	2	HASTA 50 KM	Primer
Misiones	San Juan Bautista	Penitenciaría VARONES	Penitenciaría regional Misiones - VARONES	Monitoreo	CF	OA	Abril	S3	13, 14 y 15 abril	10	3	MÁS DE 50KM	Primer
Capital	Asunción	Hogar de adultos mayores	Hogar de Ancianos OASIS	Monitoreo	CS	CS	Abril	S3	17 de Abril	6	1	HASTA 50 KM	Primer
Capital	Asunción	Hogar de adultos mayores	Residencia Che Jazmin	Monitoreo	CS	CS	Abril	S3	09 de Abril	6	1	HASTA 50 KM	Primer
Capital	Asunción	Hogar de adultos mayores	Hogar de Adultos Mayores LA PIEDAD	Monitoreo	CS	CS	Abril	S3	10 de Abril	6	1	HASTA 50 KM	Primer
Cordillera	Emboscada	Penitenciaría MUJERES	Centro penitenciario para MUJERES-COMPLE	Seguimiento	EN	FF	Abril	S3	27, 28 y 29 de abril	8	3	MÁS DE 50KM	Primer
Misiones	San Juan Bautista	Penitenciaría MUJERES	Penitenciaría Regional de MISIONES - Pabellón MUJERES	Monitoreo	EN	FF	Abril	S3	13, 14 y 15 abril	10	3	MÁS DE 50KM	Primer






RESOLUCIÓN CNPCT N° 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Capital	Asunción	Penitenciaría VARONES	Penitenciaría nacional Tacumbu	Intervención	EN	EN	abril	S3	17 de Abril	4	1	HASTA 50 KM	Primer
Alto Paraguay	Filadelfia	Residencia educativa	Internado Arco Iris	Monitoreo	CS	CF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	MÁS DE 50KM	Primer
Boqueron	Loma Plata	Residencia educativa	Mitã Kuera Rôga	Monitoreo	CS	CF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	MÁS DE 50KM	Primer
Boqueron	Mariscal Estigarribia	Residencia educativa	Residencia Efata	Monitoreo	CS	CF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	MÁS DE 50KM	Primer
Boqueron	Boqueron (Ex Nueland)	Residencia educativa	Nuevo Hogar	Monitoreo	CS	CF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	MÁS DE 50KM	Primer
Pdte. Hayes	Villa Hayes	Residencia educativa	Escuela Básica Privada N° 7767 - Esperanza Viva	Monitoreo	CS	CF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	MÁS DE 50KM	Primer
Central	MRA	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	ÑASAINDY - Centro de Protección a niñas víctimas de trata	Seguimiento	MP	FF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	HASTA 50 KM	Primer
Capital	Asunción	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Hogar Rosa Virginia	Seguimiento	MP	FF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	HASTA 50 KM	Primer
Capital	Asunción	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Hogar Kuñatai Roga	Seguimiento	MP	FF	Abril	S4	20 al 24 de Abril	6	5	HASTA 50 KM	Primer
Central	San Lorenzo	Hogar de adultos mayores	Afterheim	Monitoreo	CS	CS	Mayo	S1	5 y 6 de Mayo	6	1	HASTA 50 KM	Primer
Central	San Lorenzo	Hogar de adultos mayores	Casa Hogar EVELITA	Monitoreo	CS	CS	Mayo	S1	5 y 6 de Mayo	6	1	HASTA 50 KM	Primer
Nacional	Noacional	Hogar NNA - Acogimiento Familiar	5 Hogares de Acogimiento Familiar a definir	Monitoreo AF	MP	FF	Mayo	S1	4 al 8 de Mayo	8	5	HASTA 50 KM	Primer
Canindeyu	Curuguaty	Casa de Acogida	Casa de Acogida Curuguaty y Comisaría Sta. Curuguaty	Monitoreo	EN	EN	Mayo	S2	11 al 13 de mayo	6	3	MÁS DE 50KM	Primer
Canindeyu	Canindeyu	Comunidades en confinamiento Territorial	Comunidad Indígena Tekoha Karapa Escuela Mbo'e Katu (Internado tipo Residencia Educativa)	Monitoreo	OA	EN	Mayo	S2	11 al 13 de mayo	6	3	MÁS DE 50KM	Primer
Caaguazu	Cnel. Oviedo	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	Taller del Maestro	Monitoreo	CS	FF	Mayo	S3	18, 19, 20 de Mayo	6	2	MÁS DE 50KM	Primer
Caaguazu	Cnel. Oviedo	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	BERACA	Monitoreo	CS	FF	Mayo	S3	18, 19, 20 de Mayo	6	2	MÁS DE 50KM	Primer
Caaguazu	Cnel. Oviedo	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	EL BUEN FIN	Monitoreo	CS	FF	Mayo	S3	18, 19, 20 de Mayo	6	2	MÁS DE 50KM	Primer
Itapua	Encarnación	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Aldea SOS, Che Roga, Mitã Roga San Jose, Sagrado Corazón de Jesús	Monitoreo Temático: Voces NNA	MP	FF	Mayo	S3	18 al 22 de Mayo	7	4	MÁS DE 50KM	Primer



*[Handwritten signature]*



RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Capital	Asunción	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	CNPTRA - Centro Nacional de Prevención y Tratamiento a las Adicciones	Seguimiento	CS	FF	Mayo	S4	29 de Mayo	7	1	HASTA 50 KM	Primer
Central	Fernando de la Mora	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	REMAR	Seguimiento	CS	FF	Mayo	S4	25 de Mayo	7	1	HASTA 50 KM	Primer
Cordillera	Piribebuy	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	DITRES	Seguimiento	CS	FF	Mayo	S4	27 de Mayo	7	1	MÁS DE 50KM	Primer
Cordillera	Itacurubi	Centro de tratamiento para personas en situación de consumo problemático	Asociación El Camino	Monitoreo	CS	FF	Junio	S1	2 de Junio	7	1	MÁS DE 50KM	Primer
Central	Luque	Hogar de adultos mayores	Residencia Geriátrica Gijón Roga	Monitoreo	CS	CS	Junio	S1	5 de Junio	6	1	HASTA 50 KM	Primer
Amambay	Pedro Juan Caballero	Penitenciaría MUJERES	Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero - Pabellón MUJERES	Monitoreo	EN	FF	Junio	S2	08, 09 y 10 de junio	6	3	MÁS DE 50KM	Primer
Amambay	Pedro Juan Caballero	Salud Mental - Establecimientos de Internación y de tratamiento	USM-PJC. Unidad de Salud Mental Hospital Regional PJC	Monitoreo Temático: modelo atención. Enfoque apreciativo	FF	MP	Junio	S2	08, 09 y 10 junio	6	3	MÁS DE 50KM	Primer
Boqueron	Loma Plata	Salud Mental - Establecimientos de Internación y de tratamiento	Sanatorio Psiquiátrico LOMA PLATA	Monitoreo	MP	FF	Junio	S3	15 al 18 Junio	6	5	MÁS DE 50KM	Primer
Boqueron	Filadelfia	Salud Mental - Establecimientos de Internación y de tratamiento	Sanatorio Psiquiátrico Eirene - ASOCIACIÓN FERNHEIN - FILADELFIA	Seguimiento	MP	FF	Junio	S3	15 al 18 Junio	6	5	MÁS DE 50KM	Primer
Capital	Asunción	Penitenciaría VARONES	Penitenciaría nacional Tacumbu	Seguimiento	CF	OA/EN	Junio	S4	22, 23, 24 y 29 de Junio	12	3	HASTA 50 KM	Primer
Paraguari	Quiindy	Hogar de adultos mayores	Abuelo Kunu'u	Monitoreo	CS	CS	Junio	S1	3/7/2026	6	2	MÁS DE 50KM	Primer
Caaguazu	Cnel. Oviedo	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Hogar Mborauhu	Seguimiento	MP	FF	Julio	S2	6, 7, 8, 9 y 10 de julio	6	5	MÁS DE 50KM	Segundo
Cordillera	Cordillera	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Hogar Su Refugio y Mitã Vy'a	Monitoreo Temático: Voces NNA	MP	FF	Julio	S2	6, 7, 8, 9 y 10 de julio	6	5	MÁS DE 50KM	Segundo
Guaira	Itape	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Hogar San José, Tesapé Porã	Monitoreo Temático: Voces NNA	MP	FF	Julio	S2	6, 7, 8, 9 y 10 de julio	6	5	MÁS DE 50KM	Segundo



*[Handwritten signature]*

RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71/2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Guaira	Itape	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Hogar San José	Seguimiento	MP	FF	Julio	S2	6, 7, 8, 9 y 10 de julio	6	5	MÁS DE 50KM	Segundo
Central	San Lorenzo	Salud Mental - Establecimientos de Internación y de tratamiento	Hospital de Clínicas - UNA - Cátera de Psiquiatría	Monitoreo	FF	MP	Julio	S3	14 y 15 de Junio	8	2	HASTA 50 KM	Segundo
Caaguazu	Coronel Oviedo	Penitenciaría MUJERES	Centro Penitenciario MPL - Cnel. Oviedo - SERAFINA DAVALOS	Seguimiento	EN	FF	Julio	S4	20, 21 y 22 julio	8	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Nacional	Noacional	Hogar NNA - Acogimiento Familiar	5 Hogares de Acogimiento Familiar a definir	Monitoreo AF	MP	FF	Julio	S3	13 al 17 de Julio	8	5	HASTA 50 KM	Segundo
Capital	Asunción	Establecimientos Militares	Penal Militar de Viñas Cué	Monitoreo	CF	OA	julio	S5	28 de Julio	6	1	HASTA 50 KM	Segundo
Alto Paraná	CDE	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos NNA	Santa Helena, Las Tías	Monitoreo Temático: Voces NNA	MP	FF	Agosto	S1	3 al 7 de Agosto	6	4	MÁS DE 50KM	Segundo
Central	Villa Elisa	Casa de Acogida	Casa de Acogida Mercedes Sandoval	Seguimiento	EN	EN	Agosto	S2	14 de agosto	7	1	HASTA 50 KM	Segundo
Itapúa	Encarnación	Actuación Policial-Comisarias	Comisaría 4ta. De Encarnación	Monitoreo	EN	EN	Agosto	S4	24, 25 y 26 de Agosto	8	4	MÁS DE 50KM	Segundo
Itapúa	Encarnación	Casa de Acogida	Casa de Acogida Municipal	Seguimiento	EN	EN	Agosto	S4	24, 25 y 26 de Agosto	8	4	MÁS DE 50KM	Segundo
Itapúa	Encarnación	Casa de Acogida	Casa de Acogida Departamental	Seguimiento	EN	EN	Agosto	S4	24, 25 y 26 de Agosto	8	4	MÁS DE 50KM	Segundo
Concepción	Concepción	Penitenciaría MUJERES	Penitenciaría regional de Concepción - MUJERES	Seguimiento	EN	FF	Agosto	S4	17,18 y 19 de Agosto	11	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Capital	Asunción	Salud Mental - Establecimientos de Internación y de tratamiento	Hospital Psiquiátrico de Asunción	Monitoreo	MP	FF	Agosto	S4	24, 25 y 26 de Agosto	8	3	HASTA 50 KM	Segundo
Concepción	Concepción	Penitenciaría VARONES	Penitenciaría Regional de Concepción VARONES	Seguimiento	OA	CF	Agosto	S4	17,18 y 19 de Agosto	10	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Itapúa	Encarnación	Puesto de control Migratorio	Puesto de Control Migratorio Encarnación	Monitoreo	OA	EN	Agosto	S4	24, 25 y 26 de Agosto	6	4	MÁS DE 50KM	Segundo
Capital	Asunción	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos Personas con Discapacidad - PcD	Hogar Albino Luis	Monitoreo Temático: Discapacidad	FF	MP	Setiembre	S2	14 de Setiembre	10	1	HASTA 50 KM	Segundo
Central	MRA	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos Personas con Discapacidad - PcD	Hogar Pequeño Cottolengo	Monitoreo Temático: Discapacidad	FF	MP	Setiembre	S2	18 de Setiembre	10	1	HASTA 50 KM	Segundo
Boqueron	Mariscal Estigarribia	Puesto de control Migratorio	Puesto de Control Migratorio en Tte. Infante Rivarola	Seguimiento	OA	EN	Setiembre	S2	7, 8 y 9 de Setiembre	5	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Capital	Asunción	Salud Mental - Hogar Sustituto MSP	Hogar Sustituto NUEVA PAZ	Monitoreo Temático: Procesos-Dispositivos de Salud mental	FF	MP	Setiembre	S5	30 de Setiembre	7	1	HASTA 50 KM	Segundo





RESOLUCIÓN CNPCT Nº 71 /2026

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026 DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Misiones	San Ignacio	Salud Mental - Hogar Sustituto MSP	Hogar Sustituto San Francisco de Asis	Monitoreo Temático: Procesos-Dispositivos de Salud mental	FF	MP	Setiembre		21, 22, 23 de Setiembre	7	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Misiones	San Ignacio	Unidades Ejecutora Cuidados Alternativos Personas con Discapacidad - PcD	ALDEA SOS - San Ignacio	Monitoreo Temático: Discapacidad	FF	MP	Setiembre		21, 22, 23 de Setiembre	7	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Amambay	Amambay	Comunidades en confinamiento Territorial	Comunidad en Amambay a definir	Monitoreo	OA	EN	Octubre	S2	5, 6 y 7 de Octubre	6	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Central	Noacional	Establecimientos Militares	Liceo Militar Acosta Ñu	Monitoreo	CF	OA	Octubre	S3	12 de Octubre	6	1	HASTA 50 KM	Segundo
Central	Capiatá	Establecimientos Militares	Academia Militar Mcal. Francisco Solano Lopez	Monitoreo	CF	OA	Octubre	S3	16 de Octubre	6	1	HASTA 50 KM	Segundo
Alto Paraná	Ciudad del Este	Actuación Policial en procedimiento de detención	Comando Tripartito - CDE	Monitoreo	EN	EN	Octubre	S4	19, 20 y 21 de Octubre	10	3	MÁS DE 50KM	Segundo
Alto Paraná	Ciudad del Este	Penitenciaría MUJERES	Centro Penitenciario de Reinsección Laboral Juana María de Lara - CDE - MUJERES	Seguimiento	EN	FF	Octubre	S4	19, 20 y 21 de Octubre	10	4	MÁS DE 50KM	Segundo
Nacional	Noacional	Hogar NNA - Acogimiento Familiar	5 Hogares de Acogimiento Familiar a definir	Monitoreo AF	MP	FF	Octubre	S4	19 al 23 de octubre	0	5	HASTA 50 KM	Segundo
Capital y Central	Capital y Central	Hogares de adulto mayor	5 Hogares de Adulto Mayor a definir	Seguimiento HAM	CS	CS	Octubre	S5	26 al 30 de Octubre	6	1	HASTA 50 KM	Segundo
Nacional	Noacional	Hogar NNA - Acogimiento Familiar	5 Hogares de Acogimiento Familiar a definir	Monitoreo AF	MP	FF	Octubre	S6	26 al 30 de Octubre	8	5	HASTA 50 KM	Segundo
San Pedro	San Pedro	Penitenciaría VARONES	Penitenciaría regional de San Pedro - VARONES	Seguimiento Temático: Vulnerabilidad y acceso a la justicia	OA	CF	Noviembre	S1	2 al 6 de Noviembre	12	4	MÁS DE 50KM	Segundo
Nacional	Noacional	Hogar NNA - Acogimiento Familiar	5 Hogares de Acogimiento Familiar a definir	Monitoreo AF	MP	FF	Noviembre	S1	2 al 6 de Noviembre	8	5	MÁS DE 50KM	Segundo
Central	Luque	Puesto de control Migratorio	Puesto de Control Migratorio en el Aeropuerto Silvio Pettirossi	Seguimiento	OA	EN	Noviembre	S1	4 de Noviembre	5	1	HASTA 50 KM	Segundo
Capital y Central	Capital y Central	Hogares de adulto mayor	5 Hogares de Adulto Mayor a definir	Seguimiento HAM	CS	CS	Noviembre	S3	16 al 20 de Noviembre	6	1	HASTA 50 KM	Segundo
Nacional	Noacional	Hogar NNA - Acogimiento Familiar	5 Hogares de Acogimiento Familiar a definir	Monitoreo AF	MP	FF	Noviembre	S4	23 al 27 de Noviembre	8	5	MÁS DE 50KM	Segundo

